

Số : /QĐ - CCKL

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật  
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền, bảng quy ước  
bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2020**

### **CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM**

*Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính qui định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-CCKL ngày 31/12/2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Căn cứ Công văn số 211/SXD-QLXDTĐ ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền, bảng quy ước bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2020;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền, bảng quy ước bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2020; với nội dung như sau:

## I. BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Tên công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền, bảng quy ước bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

3. Địa điểm xây dựng: Các huyện trong tỉnh Bình Định.

4. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Trọng Tín.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Nội dung chi tiết sửa chữa công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thẩm định tại Công văn số 211/SXD-QLXDĐTĐ ngày 28/5/2020 kèm theo.

6. Dự toán kinh phí: 268.970.453 đồng

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ngàn bốn trăm năm mươi ba đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 225.615.179 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 6.731.537 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 22.076.445 đồng
- Chi phí khác: 1.739.176 đồng
- Chi phí dự phòng: 12.808.116 đồng

7. Nguồn kinh phí: Kinh phí tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 263/QĐ-CCKL ngày 31/12/2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

## II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### 1. Phần công việc đã thực hiện

*Bảng số 01*

| TT                  | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện                                | Giá trị (đồng)    | Văn bản phê duyệt                                            |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                   | Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật  | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Trọng Tín | 14.664.987        | Quyết định số 57/QĐ-CCKL ngày 06/5/2020 của Chi cục Kiểm lâm |
| <b>Tổng giá trị</b> |                                      |                                                 | <b>14.664.987</b> |                                                              |

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

*Bảng số 02*

| TT                            | Nội dung công việc    | Đơn vị thực hiện           | Giá trị (đồng)   |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1                             | Chi phí quản lý dự án | Chi cục Kiểm lâm Bình Định | 6.731.537        |
| 2                             | Phí thẩm định         | Sở Xây dựng                | 25.552           |
| <b>Tổng giá trị thực hiện</b> |                       |                            | <b>6.757.089</b> |

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Bảng số 03**

| TT                                                   | Tên gói thầu                                                                                                                          | Giá gói thầu<br>(đồng)                                | Nguồn<br>vốn               | Hình<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời<br>gian bắt<br>đầu lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Hình thức<br>hợp đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Dịch vụ tư vấn</b>                             |                                                                                                                                       |                                                       |                            |                                         |                                        |                                                    |                       |                                    |
| 1                                                    | Tư vấn giám sát thi công xây lắp                                                                                                      | 7.411.459                                             | Dự toán Ngân sách nhà nước | Chi định thầu                           | Thương thảo hợp đồng                   | Tháng 6 năm 2020                                   | Hợp đồng trọn gói     | Theo thời gian thi công XDCT       |
| <b>II. Xây lắp</b>                                   |                                                                                                                                       |                                                       |                            |                                         |                                        |                                                    |                       |                                    |
| 2                                                    | Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Sửa chữa các bảng tuyên truyền, bảng quy ước bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2020 | 238.423.296<br>(bao gồm dự phòng chi 12.808.117 đồng) | Dự toán Ngân sách nhà nước | Chi định thầu                           | Thương thảo hợp đồng                   | Tháng 6 năm 2020                                   | Hợp đồng trọn gói     | 60 ngày                            |
| <b>Tổng cộng giá trị gói thầu : 245.834.755 đồng</b> |                                                                                                                                       |                                                       |                            |                                         |                                        |                                                    |                       |                                    |

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Phòng Tổ chức, hành chính phối hợp Phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định hiện hành về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nội dung Điều 1 Quyết định này đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu.

**Điều 3.** Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính; Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PCCT PT và các PCCT;
- Phòng QBPTR;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Huỳnh Ngọc Bảo**