

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC KIỂM LÂM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CCKL-TCHC

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2022

V/v hư hỏng trong thời gian bảo
hành công trình: Trạm Kiểm lâm
Long Mỹ

Kính gửi : Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh;
địa chỉ: số 106 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn.

Căn cứ Hợp đồng số 36/2020/HĐ-XD ngày 29/9/2020 và Hợp đồng bổ sung số 36B/2021/HĐ-XD ngày 29/3/2021 giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh về việc thi công xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Long Mỹ.

Căn cứ Biên bản Kiểm tra hư hỏng trong thời gian bảo hành công trình: Trạm Kiểm lâm Long Mỹ ngày 13/4/2022 giữa Chủ đầu tư (Chi cục Kiểm lâm), đơn vị thi công (Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh), đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP Tư vấn thiết kế Đại Nam), đơn vị tư vấn giám sát (Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Gia Phú) và đơn vị sử dụng công trình (Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Quy Nhơn); theo đó, cuộc họp xác định những hư hỏng trong thời gian bảo hành công trình, yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa hoàn thành đến trước ngày 15/5/2022. Tuy nhiên, đến nay đơn vị thi công vẫn chưa hoàn thành nội dung sửa chữa theo cam kết.

Để đảm bảo công trình hoạt động, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh sửa chữa những hư hỏng được xác định tại Biên bản kiểm tra ngày 13/4/2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa chữa:

- Đất trong nhà và ngoài sân bị xuống đất, trồng chân tường; khắc phục sửa chữa: Bên trong nhà, đục nền cho đất đầy bơm nước đầm chặt rồi lát gạch lại. Ngoài sân đổ đầy đất, lu lèn đảm bảo bằng chân tường nhà.

- Một số bậc cấp, bồn hoa chưa lát gạch, ốp đá, ống nước bị gãy bể; khắc phục sửa chữa: Ốp gạch bồn hoa, lát đá bậc cấp những chỗ chưa làm; sửa hệ thống nước.

2. Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất đến trước ngày 30/6/2022.

Trường hợp quá thời gian trên mà Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh không hoàn thành các công việc sửa chữa thì Chi cục Kiểm lâm thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh

chịu và buộc phải chấp thuận giá trị trên theo quy định tại Khoản 18.2 Điều 18 Hợp đồng số 36/2020/HĐ-XD ngày 29/9/2020.

Đề nghị Công ty TNHH Hưng Trường Thịnh thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP Tư vấn TK Đại Nam;
- Công ty TNHH TV và XD Gia Phú;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Hạt KL LH Tuy Phước – TP.QN
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Anh Nguyên