

Số: /QĐ - CCKL

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình: Cải tạo tường rào Trạm Kiểm lâm Canh Hiên**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-CCKL ngày 29/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Công văn số 274/HKL-HCTH ngày 12/7/2022 của Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh về việc GPMB công trình xây dựng tường rào, cổng ngõ Trạm Kiểm lâm Canh Hiên và Bảng cấp dự báo cháy rừng;

Căn cứ Bảng tiên lượng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cải tạo tường rào Trạm Kiểm lâm Canh Hiên do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Trọng Tín lập và được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lạc Việt thẩm tra;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo tường rào Trạm Kiểm lâm Canh Hiên; với nội dung như sau:

I. DỰ TOÁN

- Tên công trình: Cải tạo tường rào Trạm Kiểm lâm Canh Hiên.
- Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.
- Mục tiêu: Xây dựng tường rào, cổng ngõ mới thay tường rào, cổng ngõ cũ (do trả mặt bằng cho UBND xã Canh Hiên thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới) để bảo vệ tài sản cơ quan, tang vật phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.
- Nội dung:

Cải tạo tường rào (tháo dỡ tường rào công ngõ hiện tại, xây dựng tường rào công ngõ mới lùi sâu vào khoảng 5,5m) Trạm Kiểm lâm Canh Hiền thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Văn Canh để Ủy ban nhân dân xã Canh Hiền làm mới vỉa hè theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Nội dung chi tiết Cải tạo tường rào công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Trọng Tín lập và được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lạc Việt thẩm tra kèm theo.

5. Dự toán kinh phí: 49.345.000 đồng; *Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng.*

6. Nguồn kinh phí: Kinh phí phục vụ xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư 153/2013/TT-BTC (nội dung mua sắm, sửa chữa) trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được giao tại Quyết định số 158/QĐ-CCKL ngày 29/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2022.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 01

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cải tạo tường rào Trạm Kiểm lâm Canh Hiền	49.345.000	Dự toán NSNN tại Quyết định số 158/QĐ-CCKL	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng giá trị gói thầu : 49.345.000 đồng								

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCCT PT và PCCT;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đức Sáu

