

Số: /TTr - CCKL

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú

Địa điểm: xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/5/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Biên bản khảo sát đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn và Trạm Kiểm lâm Hoài Phú thuộc Chi cục Kiểm lâm của Liên ngành (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT) ngày 15/8/2023;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-SNN ngày 03/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2024 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú;

Chi cục Kiểm lâm kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú; với nội dung chủ yếu như sau:

I. NỘI DUNG PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Tên công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú.

2. Địa điểm: xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

4. Lý do, mục tiêu sửa chữa:

4.1 Lý do:

Nhà làm việc đã bị hư hỏng: Mái bị dột nước làm rơi la phong trần nhà, tường bị thấm nước gây chập mạch hệ thống đường điện; các ổ điện bị hư hỏng dễ gây cháy

nổ; giếng nước bị hỏng, không có nước sử dụng; tường rào, cổng ngõ bị mục, gãy, cổng sắt cửa ngõ bị rỉ sét không đóng mở được; nền sân đất đỏ, bụi bặm, dơ bẩn khi trời mưa, không có mái che sân sau để bảo quản tang vật tạm giữ bị vi phạm.

4.2 Mục tiêu:

Nhằm phát huy công năng, nâng cao tuổi thọ công trình; đảm bảo nhu cầu làm việc, sinh hoạt và tạo điều kiện cho công chức, người lao động của Trạm an tâm công tác, nâng cao hiệu quả làm việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Khối lượng, nội dung sửa chữa:

- Nhà làm việc: Chống thấm dột, sơn chống thấm và toàn bộ mặt ngoài nhà; sơn bên trong nhà một số phòng bị thấm. Sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, đóng giếng nước hoặc sửa chữa giếng nước hiện có đảm bảo sinh hoạt;

- Tường rào cổng ngõ: Thay mới cổng ngõ, sơn sửa tường rào đảm bảo sử dụng tốt;

- Nền sân: Đổ bê tông, làm mái che sân sau để bảo quản tang vật tạm giữ bị vi phạm.

6. Dự toán kinh phí: 406.415.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm linh sáu triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 329.547.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 39.921.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 36.947.000 đồng

7. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2024

8. Nguồn kinh phí: Tại Quyết định số 226/QĐ-SNN ngày 03/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2024 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định;

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 01

T T	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Trọng Tín	21.421.000	Quyết định số 514/QĐ- CCKL ngày 24/4/2024 của Chi cục Kiểm lâm
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán công trình	Công ty TNHH TV xây dựng Lạc Việt	1.674.000	Quyết định số 119/QĐ- CCKL ngày 02/5/2024 của Chi cục Kiểm lâm
Tổng giá trị			23.095.000	

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 02

T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú	6.000.000	Ngân sách tỉnh, thực hiện theo Quyết định số 226/QĐ-SNN ngày 03/4/2024 của Sở NN và PTNT tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II 2024	Hợp đồng trộn gói	25 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
2		Tư vấn giám sát thi công Xây dựng công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú	10.826.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II 2024	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công XDCT
3		Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú	329.547.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	15 ngày	Quý II 2024	Hợp đồng trộn gói	90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá gói thầu			346.373.000							

3. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 3

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	23.095.000
2	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	346.373.000
	Tổng giá trị các phần công việc	369.468.000
	Tổng mức dự toán kinh phí	406.415.000

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Hoài Phú./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, TCHC.

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Đức Sáu

