



**2. Địa điểm xây dựng:** Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

**3. Chủ đầu tư:** Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

**4. Mục tiêu đầu tư:** Đảm bảo công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

**5. Quy mô sửa chữa:**

Sửa chữa 10 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và cấp dự báo cháy rừng.

**6. Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:**

Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được lập đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình; bao gồm đầy đủ thành phần, nội dung theo quy định.

**7. Dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:**

- Dự toán chi phí: 19.841.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín triệu, tám trăm bốn mươi một ngàn đồng*).

- Trong đó:

+ Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 15.521.000 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán: 4.320.000 đồng.

*(Kèm theo nhiệm vụ thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)*

**8. Nguồn vốn:** Kinh phí tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 tại Quyết định số 158/QĐ-CCKL ngày 29/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

**9. Thời gian thực hiện:** Hoàn thành trong năm 2022.

## **II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN**

*(Có phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên triển khai các bước tiếp theo công trình: Sửa chữa bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2022 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Huỳnh Ngọc Bảo**

**Phụ lục:**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức đấu thầu</b>	<b>Thời gian lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	15.521.000	Quyết định số 158/QĐ-CCKL ngày 29/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Tháng 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
2	Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán	4.320.000	Quyết định số 158/QĐ-CCKL ngày 29/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Tháng 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	5 ngày
<b>Tổng cộng: 19.841.000 đồng.</b>								