

Số: /TTr - CCKL

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
sửa chữa tài sản công Hạt Kiểm lâm huyện An Lão
từ Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; và Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-SNN ngày 27/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-CCKL ngày 29/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Biên bản khảo sát đánh giá hiện trạng các hạt kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm của Liên ngành (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT) ngày 23/9/2022;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện An Lão;

Chi cục Kiểm lâm trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa tài sản công Hạt Kiểm lâm huyện An Lão từ nguồn Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; với nội dung chủ yếu như sau:

I. NỘI DUNG PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

- Tên tài sản:** Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện An Lão.
- Địa điểm:** Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
- Đơn vị thực hiện:** Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

4. Lý do, mục tiêu sửa chữa:

- Lý do: Nhà làm việc đã bị hư hỏng: Lan can và sê nô bị thấm, nứt nẻ. Lớp sơn màu quét bên ngoài và trong nhà bị bạc màu, hoạn ố và bong tróc nhiều chỗ; hệ thống cửa gỗ bạc màu. Nhà ăn, bếp: Nền nhà thấp, nền láng xi măng dơ bẩn; mùa mưa nước tràn vào, nhà ăn không sử dụng. Tường rào cổng ngõ: Bị gỉ sét nhiều chỗ, sơn bạc màu.

- Mục tiêu: Nhằm phát huy công năng, nâng cao tuổi thọ công trình; đảm bảo nhu cầu làm việc, sinh hoạt và tạo điều kiện cho công chức, người lao động của Hạt an tâm công tác, nâng cao hiệu quả làm việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Khối lượng, nội dung sửa chữa:

- Nhà làm việc: Chống thấm mái, sê nô, ô văng; sơn lại toàn bộ bên ngoài nhà làm việc và một số chỗ bị thấm nứt bên trong; sửa chữa, sơn PU hệ thống cửa gỗ, thay thế một số bộ cửa gỗ bị mục; thay huy hiệu ngành kiểm lâm.

- Nhà ăn, bếp: Lát nền gạch ceramic.

- Tường rào cổng ngõ: Sơn lại tường rào, cổng ngõ đảm bảo sử dụng tốt.

6. Dự toán kinh phí: 426.338.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi tám ngàn đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 384.331.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 42.007.000 đồng

7. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2023

8. Nguồn kinh phí: Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023 tại Quyết định số 314/QĐ-CCKL ngày 29/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 01

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Trọng Tín	24.981.000	Quyết định số 93/QĐ-CCKL ngày 27/3/2023 của Chi cục Kiểm lâm
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán	Công ty TNHH TV xây dựng Lạc Việt	4.400.000	Quyết định số 99/QĐ-CCKL ngày 28/3/2023 của Chi cục Kiểm lâm
Tổng giá trị			29.381.000	

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 02

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	12.625.000	Quyết định số 314/QĐ- CCKL ngày 29/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2023	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công XDCT
II. Xây lắp								
2	Toàn bộ khối lượng Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện An Lão	384.331.000	Quyết định số 314/QĐ- CCKL ngày 29/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2023	Hợp đồng trộn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 396.956.000 đồng								

3. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 3

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	29.381.000
2	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	396.956.000
	Tổng giá trị các phần công việc	426.337.000
	Tổng mức dự toán kinh phí	426.338.000

(Tờ trình này thay cho Tờ trình số 398/TTr-CCKL ngày 31/3/2023 của Chi cục Kiểm lâm).

Kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đức Sáu