

Phụ lục

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÍNH ĐẾN NGÀY 14/10/2024  
(Kèm theo văn bản số: /BC-CCKL ngày 15/10/2024 của Chi cục Kiểm lâm)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	KHV kéo dài sang năm 2024					Kế hoạch vốn năm 2024			Kết quả giải ngân từ 1/1/2024 đến ngày 14/10/2024						Tình hình thực hiện dự án	Nguyên nhân triển khai chậm/Đề xuất/ kiến nghị	Ghi chú (tỷ lệ giải ngân)	
		Tổng số	Năm 2022 kéo dài		Năm 2023 kéo dài		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Năm 2022 kéo dài		Năm 2023 kéo dài		Năm 2024				
			NSTW	NST	NSTW	NST		NSTW	NST		NSTW	NST	NSTW	NST					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>TỔNG</b>																		
A	<b>CHƯƠNG TRÌNH MÔQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO ĐTT&amp;MN</b>	381,3	31,6	0,0	239,0	110,7	30.493,0	26.514,6	3.978,4	12.038,0	0,0	0,0	202,5	0,0	11.587,0	248,5			39,0
II	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	381,3	31,6	0,0	239,0	110,7	30.463,0	26.489,6	3.973,4	12.034,1	0,0	0,0	202,5	0,0	11.587,0	244,6			39,0
I	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân	381,3	31,6	0,0	239,0	110,7	30.463,0	26.489,6	3.973,4	12.034,1	0,0	0,0	202,5	0,0	11.587,0	244,6			39,0
	Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL rừng đặc dụng An Toàn)	2,8	0,0	0,0	2,6	0,2	3.120,4	2.713,4	407,0										
	Huyện Hoài Ân (BQLRPH Hoài Ân và cộng đồng xã ĐăkMang)	9,8	6,6	0,0	2,1	1,1	5.247,3	4.562,9	684,4	2.021,6					1.939,2	82,4			38,5
	Huyện An Lão (BQLRPH An Lão)	202,5	0,0	0,0	202,5	0,0	6.288,0	5.467,8	820,2	3.060,4			202,5		2.854,8	3,2			47,2
	Huyện Tây Sơn (BQLRPH Tây Sơn)	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	337,3	293,3	44,0	337,3					293,3	44,0			99,7
	Huyện Vĩnh Thạnh (BQLRPH Vĩnh Thạnh)	164,3	23,9	0,0	31,8	108,7	8.012,4	6.967,3	1.045,1	3.576,4					3.497,8	78,6			43,7
	Huyện Vân Canh (BQLRPH Vân Canh)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	7.457,6	6.484,9	972,7	3.038,3					3.002,0	36,4			40,7
IX	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	25,0	5,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9			12,9
3	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	25,0	5,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9			
	Sở NN&PTNT (3%) (Chi cục Kiểm lâm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	25,0	5,0	3,9						3,9			12,9