

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCKL-TCHC

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Thực hiện Công văn số 146/SNN-KHTH ngày 22/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực.

Qua rà soát, Chi cục Kiểm lâm có 02 công trình sửa chữa các hạt kiểm lâm năm 2021; Chi cục báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch giải ngân từ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước như sau:

1. Công trình Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 377/QĐ-SNN ngày 03/6/2021.

Tổng kinh phí: 429.038.000 đồng

Hiện nay, công trình đã được giải ngân: 203.035.000 đồng

2. Công trình Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát, được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 379/QĐ-SNN ngày 04/6/2021.

Tổng kinh phí: 300.178.000 đồng

Hiện nay, công trình đã được giải ngân: 149.394.000 đồng

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, chỉ đạo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCCT phụ trách và các PCCT;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Huỳnh Ngọc Bảo