

Số: /QĐ - CCKL

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng
và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2023**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; và Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND.

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-SXD ngày 06/4/2021 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại các Nghị định: Số 06/2021/NĐ-CP, số 10/2021/NĐ-CP và số 15/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-SNN ngày 27/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-CCKL ngày 29/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Báo cáo số 06/2023/KQTT-LTK ngày 23/3/2023 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng LTK về báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2023; và Báo cáo kết quả thẩm định của Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên ngày 23/3/2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2023; với nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Tên công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2023.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Thành Công.

4. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Sửa chữa 10 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng. Nội dung chi tiết sửa chữa công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kết quả thẩm tra của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng LTK tại Báo cáo số 06/2023/KQTT-LTK ngày 23/3/2023 kèm theo.

6. Địa điểm xây dựng: Các huyện trong tỉnh Bình Định.

7. Tổng dự toán: 240.333.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 197.697.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 6.193.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 23.745.000 đồng
- Chi phí khác: 1.416.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 11.282.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết định số 314/QĐ-CCKL ngày 29/12/2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xây dựng trong năm 2023.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng QLBT;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đức Sáu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CÁC BẢNG TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ
RỪNG VÀ BẢNG CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-CCKL ngày /3/2023 của Chi cục Kiểm lâm)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	6.494.000	Theo Khoản 8 Điều 1 Quyết định này	Chi định thầu	Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Hoàn thành trong tháng 3, 4/2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
II. Xây lắp								
2	Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2023	197.697.000	Theo Khoản 8 Điều 1 Quyết định này	Chi định thầu	Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Hoàn thành trong tháng 3, 4 /2023	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu xây lắp, dịch vụ tư vấn : 204.191.000 đồng								