

Số: /TTr-CCKL

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án và gia hạn hiệu lực hoạt động của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận giai đoạn 2011-2020

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-CTUBND ngày 09/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-CTUBND ngày 10/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận, giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 12/11/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận, giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2021; Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Dự án rừng cơ sở Quy Nhơn tại Văn bản số 323/LNQN-KT ngày 18/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; trong đó có nêu vướng

mắc khi thực hiện các thủ tục thanh toán kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 tại Kho bạc Nhà nước. Để tạo điều kiện cho Ban Quản lý Dự án rừng cơ sở Quy Nhơn thanh toán Kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 và Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh; Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận và gia hạn thời gian hiệu lực hoạt động của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận giai đoạn 2011-2015, với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh:

“Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2790/QĐ-CTUBND ngày 09/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh là: Năm 2011-2020” thành “Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2790/QĐ-CTUBND ngày 09/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh là: Năm 2011 đến tháng 3/2022”.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh.

2. Gia hạn hiệu lực hoạt động của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ cảnh quan Quy Nhơn và vùng lân cận giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 1689/QĐ-CTUBND ngày 10/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đến tháng 3/2022.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1689/QĐ-CTUBND ngày 10/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chi cục Kiểm lâm kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, QBPTR.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Huỳnh Ngọc Bảo