

Số: /CCKL-SDPTR

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2024

V/v báo cáo kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo văn bản số 766/SKHĐT-KGVX ngày 29/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT như sau:

1. Theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3 và Tiểu dự án 3 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, tổng kinh phí được phân bổ: 30.504,02 triệu đồng, gồm:

- a) Kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3 là 30.463,02 triệu đồng.
- Trả nợ khối lượng thực hiện năm 2021 là 1.398,988 triệu đồng.
- Thanh toán khối lượng thực hiện năm 2024 là 29.064,032 triệu đồng

b) Kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 10 là 41 triệu đồng, trong đó: Chi cục Kiểm lâm được Sở Nông nghiệp và PTNT giao dự toán là 30 triệu đồng (Quyết định số 191/QĐ-SNN ngày 27/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024).

2. Thực hiện Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 đến nay, như sau:

a) Tiểu dự án 1 của Dự án 3

- Các đơn vị đang thực hiện khoán bảo vệ (chuyển tiếp) 64.309,02 ha rừng, hỗ trợ bảo vệ 720,49 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng dân cư và đang triển khai lập hồ sơ thiết kế đưa vào hỗ trợ khoán bảo vệ (mới) 9.063,52 ha rừng.

- Các đơn vị đang thực hiện giải ngân trả nợ khối lượng thực hiện năm 2021 và chưa thực hiện giải ngân kinh phí phân bổ thực hiện kế hoạch năm 2024.

b) Tiêu dự án 3 của Dự án 10

Chi cục Kiểm lâm đang xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Tiêu dự án 1 của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và chưa thực hiện giải ngân kinh phí phân bổ.

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng KHTH Sở;
- Lưu: VT, SDPTR.

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Đức Sáu