

Số: /TTr - CCKL

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đề tài: Điều tra thực trạng và đánh giá các loài cây bản địa đã trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 24/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-SKHHCN ngày 12/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định về việc phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học “Điều tra thực trạng và đánh giá các loài cây bản địa đã trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định”;

Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 67/2022/SKHHCN-HĐ/ĐT ngày 12/12/2022 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định;

Chi cục Kiểm lâm trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Không

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
MUA SẮM NGUYÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG								
1	Mua sắm nguyên liệu, năng lượng	69.450.000	Kinh phí không giao khoán từ nguồn sự nghiệp KH&CN của tỉnh tại Quyết định số 551/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2023	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 69.450.000 đồng								

Số tiền bằng chữ: **Sáu mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng**
(Kèm theo bảng chi tiết nguyên liệu, năng lượng)

3. Nội dung : Trang bị nguyên liệu, năng lượng phục vụ công tác ngoại nghiệp, đảm bảo việc thu thập dữ liệu thực địa trên địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, đáp ứng được yêu cầu tham gia thu thập số liệu, kiểm tra, thẩm định...

4. Tổng giá trị các phần công việc

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	69.450.000
	Tổng giá trị các phần công việc	69.450.000
	Tổng mức đầu tư của gói thầu	69.450.000

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đức Sáu