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Số:           /CCKL-QBPTR Bình Định, ngày      tháng 8 năm 2021 
V/v báo cáo tiến độ thực hiện 

Phương án khoanh vùng lưu vực 

phòng hộ để bảo vệ công trình cấp 

nước sinh hoạt Suối Phướng 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

 Thực hiện Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Phương án khoanh vùng lưu vực 

phòng hộ để bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt Suối Phướng, huyện Vân Canh; 

UBND huyện Vân Canh đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch 

Nông nghiệp nông thôn triển khai xây dựng Phương án. Trên cơ sở báo cáo của 

Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn, Chi cục Kiểm lâm báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến độ thực hiện Phương án khoanh vùng lưu 

vực phòng hộ để bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt Suối Phướng, huyện Vân 

Canh như sau: 

 1. Tiến độ xây dựng Phương án 

a) Công tác ngoại nghiệp (đo đạc xác định diện tích, hiện trạng rừng, chủ 

quản lý). Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn đã thực hiện xong công tác 

đo đạc xác định diện tích, hiện trạng rừng, chủ quản lý toàn bộ lưu vực hồ Suối 

Phướng; kết quả như sau: 

- Tổng diện tích lưu vực hồ Suối Phướng: 1.401,2 ha. 

+ Rừng tự nhiên : 1.080, 39 ha. 

+ Rừng trồng :     237,46 ha. 

+ Đất trống  :       73,90 ha. 

+ Sông, suối  :         7,35 ha. 

+ Đất giao thông :         2,10 ha. 

- Diện tích theo chủ quản lý:  

+ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh: 7,4 ha; 

+ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh: 1.070 ha; 

+ UBND xã Quản lý: 110,42 ha; 

+ Diện tích các hộ dân đang canh tác: 213,38 ha/90 hộ.  

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

b) Công tác nội nghiệp (xử lý số liệu, biên tập bản đồ hiện trạng, xây dựng 

Phương án). 
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Hiện nay Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn đang xử lý số liệu 

đo đạc, biên tập bản đồ hiện trạng, trích lục thửa đất từng hộ gia đình và xây dựng 

Phương án theo Đề cương nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Dự kiến tiến độ xây dựng phương án 

 a) Cuối tháng 9/2021: Hoàn thành xây dựng phương án, báo cáo UBND 

huyện Vân Canh.  

b) Tháng 10/2021: Tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định phương án.  

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

biết, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, QBPTR. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 
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